

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-10-12-009470-a

Найменування замовника:	Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Добротвірської селищної ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	44021606
Місцезнаходження замовника:	80411, Україна, Львівська обл., Добротвір, вул. Івана Франка, 20
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-10-12-009470-a
Номер договору про закупівлю:	42/22
Дата укладення договору про закупівлю:	27 жовтня 2022 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП Промтехвод-Ч
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	35263361
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	80410, Україна, Львівська область, Долина, вул.С.Бандери 2Б, с.Долина, Кам'янка-Бузький р- н, Львівська область, +380325431887
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	21 листопада 2022 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з продовженням строку дії воєнного стану в Україні відповідно до Закону України від 16 листопада 2022 року № 2738-IX та необхідністю завершення робіт