

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-10-18-001248-a

Найменування замовника:	ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	43085255
Місцезнаходження замовника:	27422, Україна, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н., с. Дмитрівка, пл. Перемоги, буд. 12
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-10-18-001248-a
Номер договору про закупівлю:	206
Дата укладення договору про закупівлю:	30 серпня 2022 09:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГАБУД-БК"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41464974
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	03179, Україна, м. Київ, м. Київ, пр.Перемоги будинки 131 офіс 3, +380960663333
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 вересня 2022 09:00

Номер додаткової угоди:

1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Внести до Договору такі зміни:
пункт 3.1 розділу 3 викласти в такій редакції:
«Підрядник зобов'язується розпочати роботи протягом 10-ти днів з дня підписання Договору та виконати їх у строк до 30 листопада 2022 року, з можливістю дострокового завершення ремонтних робіт.