

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2022-10-19-010137-a

<b>Найменування замовника:</b>	Комунальне некомерційне підприємство "П'ятихатська центральна міська лікарня" П'ятихатської міської ради
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	01989088
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	52100, Україна, Дніпропетровська обл., П'ятихатський район, місто П'ятихатки, , ВУЛ. ПРОКОПЕНКО, будинок 13
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2022-10-19-010137-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	97
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	31 жовтня 2022 16:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "УКР БУД ТЕХНОЛОГІЇ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	42449356
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	49000, Україна, Дніпропетровська область, місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 37, +380507320858, +380676334146
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	05 грудня 2022 16:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

У зв'язку з продовженням воєнного стану, Сторони домовились п. 5.1. розділу 5 Договору викласти в наступній редакції:

« 5.1. Термін виконання робіт: Початок - протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати підписання Договору, закінчення - 31.12.2022 року, та у будь якому разі до повного виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі.».