

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-10-25-007585-a

Найменування замовника:	Управління будівництва, житлово - комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	26146617
Місцезнаходження замовника:	07400, Україна, Київська обл., місто Бровари, вул. Героїв України, 15
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-10-25-007585-a
Номер договору про закупівлю:	94/22-Т
Дата укладення договору про закупівлю:	02 грудня 2022 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ ІНЖІНДУСТРІЯ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42355948
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	02090, Україна, Київська область, Київ, вулиця Калачевська 38/9, кв. 1, +380442273882
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	06 лютого 2023 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Відповідно п.4 ч.5 ст.41 Закону України "Про публічні закупівлі" продовжено строк дії договору у зв'язку з затримкою фінансування витрат Замовника