

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-11-17-007449-a

Найменування замовника:	ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "ТІРАС 2012"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	38477585
Місцезнаходження замовника:	65101, Україна, Одеська обл., Одеса, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, будинок 5/4
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-11-17-007449-a
Номер договору про закупівлю:	5/12/22
Дата укладення договору про закупівлю:	05 грудня 2022 13:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕРАН"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	39151379
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	65111, Україна, Одеська область, Одеса, 65111, Одеська обл., місто Одеса, 21-Й КМ СТАРОКИЇВСЬКОЇ ДОРОГИ, будинок 45, офіс 2, 380674857648
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	24 березня 2023 12:00
Номер додаткової угоди:	1/1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

внаслідок затримки фінансування з Обласного бюджету