

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2022-12-01-015078-a

<b>Найменування замовника:</b>	Комунальне підприємство "Чернівецьке тролейбусне управління"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	03328907
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	58023, Україна, Чернівецька обл., м. Чернівці, вулиця Комунальників, 12
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2022-12-01-015078-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	738/22
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	21 грудня 2022 17:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЬФАТЕХ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	37383046
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	, Україна, Дніпропетровська область, смт Слобожанське, 52001, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, селище міського типу Слобожанське, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО, будинок 48 Б, 380960405950
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	28 грудня 2022 10:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

1. У зв'язку із форс-мажорними обставинами, які склалися в країні та триваючими масштабними і довготривалими відключеннями електроенергії й зв'язку на території України, що відбуваються внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, керуючись п. 8.4.7. Договору, Сторони дійшли згоди внести зміни до п.3.3. Договору шляхом його викладення в наступній редакції: «п.3.3. Строк поставки Товару: до 31.01.2023 року включно».