

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2022-12-07-006327-a

<b>Найменування замовника:</b>	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ СВЯТОГО ПАНТЕЛЕЙМОНА» СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	01981498
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	40007, Україна, Сумська обл., Суми, вул. Марко Вовчок, б. 2
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2022-12-07-006327-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	01-23-РП
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	23 січня 2023 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "МК-ГРАНД 2015"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	41291234
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	40011, Україна, Сумська область, місто Суми, ВУЛИЦЯ РИБАЛКО, будинок 2, офіс 312, +380664052785
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	11 вересня 2023 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

згідно п. 7.5. Договору № 01-23/РП від 23.01.2023 року (далі – Договір) та пункту 4 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) (далі – Закон) «продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю», які унеможливають виконання зобов'язань, вказаних в п. 1.1. Договору, а саме: наявність технічних причин (обмеження Виконавця робіт у доступі до публічної інформації, певних реєстрів й порталів та відсутність необхідних вихідних даних) через повітряні тривоги, масові ракетні обстріли території України, тощо; у зв'язку з отриманням дозвільних документів на проектування об'єкту будівництва (містобудівні умови та обмеження) для даного об'єкту проектування назва повинна мати загальне найменування проектної документації у такому вигляді: «Реконструкція відділення невідкладної медичної допомоги КНП клінічна лікарня "Святого Пантелеймона" СМР за адресою: м. Суми, вул. Марка Вовчка, 2»