

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2022-12-13-017494-a

<b>Найменування замовника:</b>	Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Великосорочинської сільської ради
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	41276221
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	37645, Україна, Полтавська обл., Миргородський р-н село Великі Сорочинці, ВУЛИЦЯ ГОГОЛЯ, будинок 26
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2022-12-13-017494-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	27/22
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	12 грудня 2022 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ФОП БОГАЄНКО ПАВЛО МИХАЙЛОВИЧ
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	2478303233
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	37600, Україна, Полтавська область, Миргород, ВУЛИЦЯ ДЕПУТАТСЬКА будинок 16, +0957427962
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	28 грудня 2022 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

1. В зв'язку зі зменшенням фактичного виконання послуг по технічному нагляду в 2022 р. та перенесенням на 2023 р на об'єкті: Капітальний ремонт системи опалення теплогенераторної Полив'янівської філії (школа-садок) ОЗЗСО "Великосорочинський ліцей ім. М.В.Гоголя" Великосорочинської сільської ради Миргородського району Полтавської області за адресою: вул. Миру, 83 с. Полив'яне Миргородського району Полтавської області:
  - пункт 3.1 розділу 3 договору №27/22 викласти в наступній редакції:
    - а. вартість наданих послуг по технічному нагляду в 2022 р зменшується на 11192, 00 грн.(одинадцять тисяч сто дев'яносто дві грн. 00 коп.);
    - б. вартість наданих послуг по технічному нагляду в 2023 р. збільшується на 11192, 00 грн. (одинадцять тисяч сто дев'яносто дві грн. 00 коп)
2. Загальна сума договору:11192,00 грн. (одинадцять тисяч сто дев'яносто дві грн. 00 коп) без ПДВ, в тому числі:
  - 2022 р. - 0, 00 грн. (нуль грн.00 коп.)
  - 2023 р. -11192, 00грн. (одинадцять тисяч сто дев'яносто дві грн. 00 коп) згідно календарного плану.
3. Умови Договору, що не запічаються даною Додатковою угодою, залишається без змін і Сторони підтверджують по ним свої зобов'язання.