

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2022-12-19-001431-a

<b>Найменування замовника:</b>	АТ "Укргазвидобування" в особі філії "Шебелинкагазвидобування"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	00153146
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	64250, Україна, Харківська обл., смт. Донець, вул. Стадіонна, 9
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2022-12-19-001431-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	20060299
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	01 березня 2023 11:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ПРАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОМПРИЛАД"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	05782912
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	76000, Україна, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ, 76000, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА САХАРОВА, будинок 23, 380342750582
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	10 жовтня 2023 12:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

ПрАТ «ІФ з-д «ПРОМПРИЛАД» листом №79-446 від 04.09.2023 року звернулось про продовження на 60 календарних днів терміну дії договору №20060299 від 01.03.2023р. на закупівлю 45333000-0 Встановлення газового обладнання (Облаштування вузлів обліку газу малих витрат), яка укладено за результатом процедури закупівлі №ШГВ22П-080, так як Харківська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» підписала договір про передачу в експлуатацію складових газорозподільної системи лише 24.08.2023р.

Так як з моменту укладання договору з ПрАТ «ІФ з-д «ПРОМПРИЛАД» №20060299 від 01.03.2023р. та додаткової угоди №1 від 04.07.2023 до цього договору до моменту отримання технічних умов на проектування вузлів обліку газу пройде, приблизно, 90 календарних днів, необхідно, згідно підпункту 4 пункту 19 Постанови кабінету міністрів України від 12.10.2022р. за №1178 (зі змінами) «продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю» продовжити термін дії договору до 01.01.2024р.