

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-12-27-017208-a

Найменування замовника:	ФІЛІЯ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЧНА ШВИДКІСНА КОМПАНІЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	40123444
Місцезнаходження замовника:	02096, Україна, Київська обл., Київ, м. Київ, вул. Привокзальна 3,
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-12-27-017208-a
Номер договору про закупівлю:	4-УЗШК
Дата укладення договору про закупівлю:	30 січня 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "АВМ БІЛДІНГ ГРУП"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40355532
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	08160, Україна, Київська область, Києво-Святошинський р-н, село Гатне, ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА, будинок 45, офіс 61, +380689578378
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	27 червня 2023 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

керуючись підпунктом 4 пункту 19 Особливостей, які затверджені постановою Уряду № 1178 від 12.10.2022 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі - Особливості), «продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю», пунктом 12.4.3. Договору від 30.01.2023 № 4-УЗШК (далі - Договір), частиною 1 статті 188 Господарського кодексу України та частиною 1 статті 652 Цивільного кодексу України, та з урахуванням обставин, які виникли під час надання послуг, а саме при внесенні змін до Декларації про початок виконання будівельних робіт, було отримано відмову, оскільки змінилися техніко-економічні показники об'єкта будівництва, дані про замовника, проектувальник, підрядник, а також інші дані, що в свою чергу потребує змін в проекті та отримання повторного висновку експертизи, термін проведення якої складає 1 місяць, також розгляд документів у державних інстанціях для отримання Дозволу на початок виконання будівельних робіт при кожній спробі складає 10 днів, тому без внесення змін відповідно до законодавства завершити виконання підрядних робіт згідно Договору неможливо