

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-01-03-005182-a

Найменування замовника:	Комунальний заклад "Центр надання соціальних послуг Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	23959886
Місцезнаходження замовника:	80700, Україна, Львівська обл., Золочів, ВУЛИЦЯ ШАШКЕВИЧА, будинок 38
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-01-03-005182-a
Номер договору про закупівлю:	150
Дата укладення договору про закупівлю:	29 грудня 2022 09:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю "ДіамантЛізингКорпорейшн"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	38141919
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	90400, Україна, Закарпатська область, Хуст, Карпатської Січі, будинок 17А, +380671087695
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	16 лютого 2023 10:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Розділ 3 доповнити п. 3.3 та викласти в наступній редакції:
Сума на 2023 рік становить 3 664 580.00 грн.
в п. 5.1. Розділу 5 викласти в наступній редакції:
Строк (термін) початку виконання робіт з 16 лютого по 31 грудня 2023 року, згідно з графіком виконання робіт.