

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-01-24-004794-a

Найменування замовника:	КАНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №3 КАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	24415125
Місцезнаходження замовника:	19000, Україна, Черкаська обл., м. Канів, вул. Пилипенка, буд. 14
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-01-24-004794-a
Номер договору про закупівлю:	№ 19-01/23
Дата укладення договору про закупівлю:	23 січня 2023 10:55
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ РАХУБА ІННА ВОЛОДИМИРІВНА
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	3128811846
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	18002, Україна, Черкаська область, місто Черкаси, ВУЛИЦЯ ГОГОЛЯ будинок 509 квартира 53, +380933530154
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	03 липня 2023 10:17
Номер додаткової угоди:	№ 3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку зі збільшенням кошторисних призначень, Сторони домовились пункт 5.2.1. Договору викласти в новій редакції.