

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-01-26-007627-a

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня" Ужгородської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01992825
Місцезнаходження замовника:	88000, Україна, Закарпатська обл., Ужгород, вул.Ф.Ракоці, буд.3
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-01-26-007627-a
Номер договору про закупівлю:	139/23
Дата укладення договору про закупівлю:	26 січня 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Комунальне підприємство "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	03344326
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	88000, Україна, Закарпатська область, м.Ужгород, вул.Митна, 1, 0504025504
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	22 серпня 2023 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Зміна джерела фінансування - зменшення видатків з міського бюджету за рахунок коштів контрагентів без зміни загальної вартості Договору - завантаження додаткової угоди до попередньої зміни (додаткова угода не була підтягнута через технічні збої)