

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-02-02-010073-a

Найменування замовника:	Приватне акціонерне товариство "Шахта "Надія"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	00178175
Місцезнаходження замовника:	80086, Україна, Львівська обл., с. Сілець, -----
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-02-02-010073-a
Номер договору про закупівлю:	0341-29-03-70
Дата укладення договору про закупівлю:	30 березня 2023 15:49
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП "РАБЧУН ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	3040916322
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	43016, Україна, Волинська область, місто Луцьк, ВУЛИЦЯ КОВЕЛЬСЬКА, будинок 1, +380950294116
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 квітня 2023 12:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з затриманням рішення Замовника щодо переможця, невчасне постачання товару з погодних причин термін дії договору вирішено продовжити додатково на два місяці.