

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2023-02-02-018258-a

<b>Найменування замовника:</b>	Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 9 "Жар-птиця"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	26329708
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	51921, Україна, Дніпропетровська обл., місто Кам'янське, вулиця Васильєвська, 123
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2023-02-02-018258-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	2/з/2023
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	02 лютого 2023 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ФОП "СІЛКО ОЛЕНА ВАСИЛІВНА"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	2248913928
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	51900, Україна, Дніпропетровська область, місто Кам'янське, вулиця Йосипа Манаєнкова, будинок 7-27, 0677633271
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	06 вересня 2023 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника
- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

•

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Довідка про зміни до кошторису на 2023р. Наказ ДзГП №172 аг від 01.09.2023 р.