

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-02-27-000351-a

| | |
|---|--|
| Найменування замовника: | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЖМЕРИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №5" |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 23064971 |
| Місцезнаходження замовника: | 23100, Україна, Вінницька обл., місто Жмеринка, ВУЛИЦЯ КОРОЛЕНКО, будинок 7 |
| Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі): | UA-2023-02-27-000351-a |
| Номер договору про закупівлю: | 41/23-B |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 17 квітня 2023 10:41 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ФОП Мельніченко Іван Юрійович |
| Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 3567412372 |
| Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 03037, Україна, м. Київ, вулиця Максима Кривоноса, буд. 29 кв. 203, 380934099936 |
| Дата внесення змін до договору про закупівлю: | 14 червня 2023 12:22 |
| Номер додаткової угоди: | 2 |

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Враховуючи документально підтверджені обставини, Сторони дійшли згоди продовжити строки виконання робіт на підставі листа(лист додано у сканах)