

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-03-09-006037-a

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "Павлоградська лікарня інтенсивного лікування" Павлоградської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01984174
Місцезнаходження замовника:	51400, Україна, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, ДНІПРОВСЬКА, будинок 541
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-03-09-006037-a
Номер договору про закупівлю:	97
Дата укладення договору про закупівлю:	06 квітня 2023 08:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ІНТЕРБУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40240550
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	03115, Україна, м. Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА КОТЕЛЬНИКОВА, будинок 33, квартира 80, +380662562366
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 червня 2023 08:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з затримкою процедури розмитнення Товару, та складнощами логістики, відповідно до п.п. 4 п. 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою кабінету Міністрів України №1178 від 12.10.2022, п.п. 4 п. 10.7 Договору, листа Підрядника за вих. № 79 від 30.06.2023 року Сторони прийшли згоди та вирішили:

1. Викласти п. 5.1 в наступній редакції:
«5.1. Строк (термін) виконання робіт до 20 грудня 2023 р.»
2. Викласти п. 12.1 в наступній редакції:
«12.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами, скріплення печатками та діє до «25» грудня 2023 р., а в частині розрахунків до повного його виконання.»