

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-03-13-005023-a

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Байковецької сільської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	43876182
Місцезнаходження замовника:	47706, Україна, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, село Шляхтинці, вул. Джерельна, будинок 1
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-03-13-005023-a
Номер договору про закупівлю:	22
Дата укладення договору про закупівлю:	20 квітня 2023 11:11
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ АРХІТЕКТОР"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	39458521
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	46005, Україна, Тернопільська область, місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ МИКУЛИНЕЦЬКА, будинок 3А, офіс 817, +380961535289
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	26 червня 2023 14:46
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони погодили продовжити строк виконання робіт до 20.07.2023 року. (П.п. 4 п. 19 Особливостей)