

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2023-03-14-003018-a

<b>Найменування замовника:</b>	АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	30019775
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	04053, Україна, м. Київ обл., г. Київ, Шевченківський район ВУЛИЦЯ КУДРЯВСЬКА будинок 26/28
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2023-03-14-003018-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	УБГ247/010-23
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	02 травня 2023 09:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КОМТЕК"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	30734102
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	50029, Україна, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ РАКІТІНА, будинок 30, 380994490001
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	12 грудня 2023 09:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

За період дії договору ДГУ не працювали на бурових верстатах були по різних причинах, а саме:

- у зв'язку з переплануванням руху бурових верстатів, що вплинуло на процес проведення монтажу та демонтажу бурових верстатів, що підтверджується протоколами наради реалізації проектів внутрішньосвердловинних робіт;
- простій в очікуванні обсадних труб, що підтверджується актами, наказами, протоколами проконсервацію та розконсервацію свердловини.

Проведено фактичний аналіз знаходження бурових верстатів в бурінні у 2023 році, а також простоях, що унеможливило виконання умов договору. Згідно умов договору проведено 114 технічних обслуговувань ДГУ із запланованих 608, що складає 18,75 %, виходячи із завантаженості бурових верстатів до кінця 2023 року (загального строку надання послуги згідно умов договору) фактичне виконання складатиме орієнтовно 146 технічних обслуговувань із 608 що складатиме 24,01%.

Для визначення строку погодження договору було проведено Аналіз графіку буріння на 2024 р. додаток «Аналіз графіку буріння на 2024 р.» відповідно до свердловин в вартість буріння яких закладено даний сервіс.