

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-03-17-011200-a

Найменування замовника:	ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНКОМУ ПОКРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ РАДИ
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02142282
Місцезнаходження замовника:	50014, Україна, Дніпропетровська обл., Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ ШУРУПОВА, будинок 2
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-03-17-011200-a
Номер договору про закупівлю:	36-ПХ/вт
Дата укладення договору про закупівлю:	07 квітня 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "МПС-С"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42777948
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	50106, Україна, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ ФАБРИЧНА, будинок 3/17, +380509254216
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 вересня 2023 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

п.4.1, п. 12.3, п.13.3 Договору, пп.4 п.19
Особливостей необхідність продовження строку поставки товару та строку дії Договору для виконання зобов'язань з поставки в наслідок вимушеного перегляду потреби через тимчасове призупинення роботи окремих об'єктів Замовника