

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-03-23-010172-a

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "Павлоградська лікарня інтенсивного лікування" Павлоградської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01984174
Місцезнаходження замовника:	51400, Україна, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, ДНІПРОВСЬКА, будинок 541
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-03-23-010172-a
Номер договору про закупівлю:	1-гп
Дата укладення договору про закупівлю:	14 квітня 2023 09:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ЛІГАСТРОЙ ПЛЮС"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41853048
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	51400, Україна, Дніпропетровська область, місто Павлоград, вул. Харківська, 114-Д, +380509292110
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 листопада 2023 15:32
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

На підставі Листа від Підрядника за вих. № 82 від 29.11.2023 року відповідно до п. п. 4 п. 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою кабінету Міністрів України №1178 від 12.10.2022 (зі змінами), п.п. 4 п. 14.15 Договору підряду № 1-гп від 14.04.2023р., керуючись п.6.3.2. зазначеного договору, Сторони прийшли згоди та вирішили:

1. Пункт 6.1. Договору підряду № 1-гп від 14.04.2023 р. викласти у наступній редакції:

«6.1. Строки (терміни) виконання робіт: до 10.12.2023 року, якщо інше не встановлено графіком виконання робіт (додаток № 2, який є невід'ємною частиною цього Договору), в якому зазначаються дати початку та закінчення всіх основних видів робіт та Об'єкту реконструкції в цілому, передбачених даним Договором. Календарний графік виконання робіт складає Підрядник та передає його Замовнику під час підписання Договору. До календарного графіка виконання робіт Підрядник надає копію наказу про призначення та закріплення на Об'єкті відповідальної особи або витяг з наказу, засвідчені в установленому порядку»

2. Викласти Додаток 2 до Договору підряду № 1-гп від 14.04.2023 р. (Графік виконання робіт) у новій редакції, що додається до цієї Додаткової угоди №2.