

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-03-29-005359-a

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство Шумської міської ради "Шумська міська лікарня"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02001216
Місцезнаходження замовника:	47100, Україна, Тернопільська обл., м. Шумськ, вул. Енергетична, буд. 1
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-03-29-005359-a
Номер договору про закупівлю:	214
Дата укладення договору про закупівлю:	20 квітня 2023 15:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП "ДАНИЛЕЙКО БОГДАН ЯРЕМОВИЧ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2913207931
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	47101, Україна, Тернопільська область, Шумський р-н, місто Шумськ, вул.Хмельницького Б., будинок 51, +380674559333
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 травня 2023 17:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Керуючись пунктом 4.6., підпунктом 4 пункту 9.5. Договору про закупівлю послуг з поточного ремонту № 214 від «20» квітня 2023 року (далі – Договір) та підпунктом 4 пункту 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування (зі змінами), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, з урахуванням виявлення додаткових робіт, які не передбачені проектною документацією по даному об'єкту, але які технічно пов'язані з виконанням робіт (послуг) по даному Договору і повністю завершити виконання обсягу робіт, передбаченого в Договорі без одночасного виконання додаткових робіт неможливо, з урахуванням листа-звернення ФОП Данилейко Б.Я. від 15.05.2023 № 177/а, протоколу засідання комісії від 22.05.2023 №6 за участю виконавця, представника проектної організації, затвердженого дефектного акту про виявлені додаткові роботи (послуги), Сторони домовились продовжити строк виконання зобов'язань щодо надання послуг до 30.06.2023 року включно.