

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-03-29-008362-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТЕБНИЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	13821460
Місцезнаходження замовника:	82172, Україна, Львівська обл., місто Стебник, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 2
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-03-29-008362-a
Номер договору про закупівлю:	279/23
Дата укладення договору про закупівлю:	20 квітня 2023 14:44
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТзОВ «ЕКОТЕПЛО ДРОГОБИЧ»
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	38831396
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	82100, Україна, Львівська область, м.Дрогобич, вулиця Жупна, будинок 17, +380973191321
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	13 жовтня 2023 16:32
Номер додаткової угоди:	4

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

У зв'язку з зміною бюджетного асигнування та фінансування робіт за рахунок яких здійснювались виконання робіт по об'єкту, Сторони на добровільних засадах уклали додаткову угоду про наступне: 1. Враховуючи вищезазначене вносимо зміни в пункт 4.1. Договору, викладаючи його в наступній редакції: «4.1. Ціна цього Договору визначається згідно з пропозицією переможця процедури закупівлі. Договірна ціна комплексу робіт, визначена на підставі проектно-кошторисної документації і складає: 4 820 943,60 грн. (чотири мільйони вісімсот двадцять тисяч дев'ятсот сорок три гривні, 60 копійок), в тому числі ПДВ — 803 490,60 грн. (вісімсот три тисячі чотириста дев'яносто гривень, 60 копійок) з них: за рахунок бюджетних асигнувань з місцевого бюджету (спеціальний фонд) — 4 030 651,00 грн. (Чотири мільйона тридцять тисяч шістсот п'ятдесят одна гривня 00 копійок) у т.ч. ПДВ 671 775,17 грн. (шістсот сімдесят одна тисяча сімсот сімдесят п'ять гривень 17 копійок); за рахунок коштів, отриманих від НСЗУ — 790 292,60 грн. (Сімсот дев'яносто тисяч двісті дев'яносто дві гривні 60 копійок), у т.ч. ПДВ 131 715,43 грн. (сто тридцять одна тисяча сімсот п'ятнадцять гривень 43 копійки). 3. Сторони домовились внести зміни до Договору і викласти в новій редакції: Додаток №2 «Календарний графік виконання робіт» та Додаток № 3 «Календарний план фінансування робіт».

Сторони домовились внести зміни до Розділу 11 Договору №279/23 від 20 квітня 2023 року (зміна реквізитів)