

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-03-30-004057-a

Найменування замовника:	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ ІНЖИНІРИНГ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	31325005
Місцезнаходження замовника:	21050, Україна, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ТЕАТРАЛЬНА будинок 14
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-03-30-004057-a
Номер договору про закупівлю:	09-23
Дата укладення договору про закупівлю:	25 квітня 2023 15:07
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП Б.В.В-БУД
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	35558964
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	23222, Україна, Вінницька область, Якушинці, Б. Хмельницького 1Б, +380432567695
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 липня 2024 09:39
Номер додаткової угоди:	4

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку необхідністю повного виконання зобов'язань за договором, сторони погодились викласти п. 3.1. розділу 3 «Ціна договору» Підрядного договору № 09-23 від «25» квітня 2023 року у наступній редакції:

Договірна ціна будівельно-монтажних робіт згідно державної процедури закупівлі становить 3 145 595, 45_грн. (три мільйони сто сорок п'ять тисяч п'ятсот дев'яносто п'ять грн. 45 коп.) з урахуванням ПДВ, в тому числі не монтоване обладнання на суму 0,00 грн. та вмонтоване обладнання на суму 251 173,55 грн. (двісті п'ятдесят одна тисяча сто сімдесят три гривні 55 копійок) з урахуванням ПДВ».

У 2023 році оплата виконаних робіт за рахунок коштів місцевого бюджету складала: 2 483 098,92 грн (два мільйони чотириста вісімдесят три тисячі дев'яносто вісім грн. 92 коп.), з урахуванням ПДВ, в тому числі не монтоване обладнання на суму 0,00 грн, та вмонтоване обладнання на суму 22 511,68 грн. (двадцять дві тисячі п'ятсот одинадцять грн 68 коп), з урахуванням ПДВ»

Фінансування будівельно-монтажних робіт на 2024 рік за рахунок коштів місцевого бюджету складає 71 679,79 грн (сімдесят одна тисяча шістсот сімдесят дев'ять грн 79 коп), з урахуванням ПДВ, в тому числі не монтоване обладнання на суму 0,00 грн, та вмонтоване обладнання на 32 685,97 грн. (тридцять дві тисячі шістсот вісімдесят п'ять грн 97 коп), з урахуванням ПДВ».

Очікуваний обсяг фінансування будівельно-монтажних робіт на 2025 рік за рахунок коштів місцевого бюджету складатиме 590 816,74 грн (п'ятсот дев'яносто тисяч вісімсот шістнадцять грн 74 коп) з урахуванням ПДВ, в тому числі не монтоване обладнання на суму 0,00 грн., та вмонтоване обладнання на суму 195 975,90 грн (сто дев'яносто п'ять тисяч дев'ятсот сімдесят п'ять грн 90 коп) з урахуванням ПДВ».

2. Продовжити строк виконання робіт та у зв'язку з цим викласти п. 5.1 Підрядного договору в наступній редакції:

«Початком виконання робіт вважається день підписання Договору. Терміном фактичного закінчення виконання робіт вважається дата підписання акту виконаних робіт згідно проекту та додаткових робіт в разі їх виникнення. Строк виконання робіт складає 31.12.2025 року, але до повного виконання Сторонами взятих зобов'язань».

3. Продовжити строк дії Підрядного договору та у зв'язку з цим викласти п. 21.1 Підрядного договору в наступній редакції: «Цей Договір набирає чинності з моменту його укладення і діє до 31.12.2025 року, але до повного виконання Сторонами взятих зобов'язань. Строком Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки відповідно до Договору».