

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2023-03-31-007007-a

<b>Найменування замовника:</b>	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОЛОВАНІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ГОЛОВАНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	01995137
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	26500, Україна, Кіровоградська обл., Голованівський район, селище міського типу Голованівськ ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ будинок 2
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2023-03-31-007007-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	104
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	12 травня 2023 08:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "ГЛОБАЛ-ПРО"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	41114729
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	02160, Україна, м. Київ, місто Київ, ПРОСПЕКТ СОБОРНОСТІ, будинок 15, офіс 311, +380673863345
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	30 серпня 2023 15:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

- Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

За взаємною згодою сторін на підставі п. 3.5. Розділу 3 СТРОКИ ТА МІСЦЕ ВИКОНАННЯ РОБІТ, сторони дійшли згоди:

1. Внести зміни до розділу 1.3 Додатка 3 «Календарний план виконання робіт»: Термін виконання проектних робіт встановити: Липень 2023р. - Вересень 2023 р.