

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2023-04-06-010563-a

|   |   |
|---|---|
| <b>Найменування замовника:</b>  | ГОЛОВНИЙ ЦЕНТР КАПІТАЛЬНОГО<br>БУДІВНИЦТВА ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ<br>ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ            |
| <b>Категорія замовника:</b>   | Замовник, що здійснює закупівлі для потреб<br>оборони   |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в<br/>ЄДР:</b>  | 23311317  |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>  | 02099, Україна, Київська обл., Київ, ВУЛИЦЯ<br>ЯЛТИНСЬКА, будинок 11  |
| <b>Унікальний номер оголошення про<br/>проведення конкурентної процедури<br/>закупівлі/спрощеної закупівлі,<br/>присвоєний електронною системою<br/>закупівель, або унікальний номер<br/>повідомлення про намір укласти<br/>договір про закупівлю (у разі<br/>застосування переговорної<br/>процедури закупівлі):</b> | UA-2023-04-06-010563-a  |
| <b>Номер договору про закупівлю:</b>  | 09-23   |
| <b>Дата укладення договору про<br/>закупівлю:</b>   | 25 травня 2023 00:00  |
| <b>Найменування (для юридичної особи)<br/>або прізвище, ім'я, по батькові (для<br/>фізичної особи) учасника, з яким<br/>укладено договір про закупівлю:</b>   | ТОВ "ТБС-ПРОФ"  |
| <b>Ідентифікаційний код в<br/>ЄДР/реєстраційний номер облікової<br/>картки платника податків учасника, з<br/>яким укладено договір про<br/>закупівлю:</b>   | 41571234  |
| <b>Місцезнаходження (для юридичної<br/>особи) або місце проживання (для<br/>фізичної особи) учасника, з яким<br/>укладено договір про закупівлю,<br/>номер телефону:</b>  | 21001, Україна, Вінницька область, місто Вінниця,<br>ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ КРУТ, будинок 4-В, офіс 48,<br>+380672176216 |
| <b>Дата внесення змін до договору про<br/>закупівлю:</b>  | 31 березня 2025 00:00   |
| <b>Номер додаткової угоди:</b>  | 12-25   |

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

У зв'язку з перенесенням запуску системи (Вих. № 24/03-1 від 24.03.2025)