

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-04-07-004293-a

| | |
|---|---|
| Найменування замовника: | УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЕКОЛОГІЇ ЗВЯГЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| Категорія замовника: | Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 34648973 |
| Місцезнаходження замовника: | 11700, Україна, Житомирська обл., м. Звягель, вул. Шевченка, буд. 16 |
| Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі): | UA-2023-04-07-004293-a |
| Номер договору про закупівлю: | №1/7461 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 06 квітня 2023 09:00 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ФОП "ПОСЛАВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ" |
| Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 2926808010 |
| Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 10024, Україна, Житомирська область, місто Житомир, ПРОЇЗД АКАДЕМІКА ТУТКОВСЬКОГО будинок 12 квартира 69, +380962241243 |
| Дата внесення змін до договору про закупівлю: | 02 травня 2023 17:00 |
| Номер додаткової угоди: | №1 |

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Замовник та Підрядник відповідно до пунктів 10.5., 6.3., 5.1.3. Договору №1/7461 від «06» квітня 2023 року (далі «Договір»), на основі підстав, що не залежать від сторін, в тому числі: перебої в роботі «Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва» та збільшення обсягів проектних робіт, вирішили за взаємною згодою внести зміни в Договір шляхом викладення наступних пунктів та Додатку 1 в новій редакції:

1.1. Пункт 6.1. Договору Викласти в наступній редакції:

«6.1. Термін виконання робіт за цим договором становить:

6.1.1. початок виконання робіт - дата укладання договору;

6.1.2. закінчення виконання робіт і передача Замовнику проектної документації в повному обсязі - 12 травня 2023р.»

1.2. Календарний план виконання робіт (Додаток 1) викласти в новій редакції