

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-04-11-008302-a

Найменування замовника:	ОБУХІВСЬКЕ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25690247
Місцезнаходження замовника:	08703, Україна, Київська обл., місто Обухів, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 130В
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-04-11-008302-a
Номер договору про закупівлю:	112
Дата укладення договору про закупівлю:	18 травня 2023 14:44
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЛИМАР ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	3035717452
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	03061 , Україна, Київська область, Київ, 03061, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСЛАВСЬКА, будинок 54, квартира 81, 380442773302
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 грудня 2023 11:43
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Між замовником, ОБУХІВСЬКИМ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ (скорочена назва КП «Обухівводоканал»), надалі – Замовник, та підрядником, фізичною особою - підприємцем Лимарем Олександром Анатолійовичем, надалі – Підрядник, було укладено Договір підряду № 112 на проектування від 18 травня 2023 року щодо виготовлення проектно-кошторисної документації: «Реконструкція водоочисних споруд насосної станції II підйому по вул. Київська 130 В м. Обухів, Київської області» (надалі – Договір).

У відповідності до пункту 10.1. Договору цей Договір набирає чинності з моменту підписання Сторонами, скріплення печатками Сторін і діє до 31 грудня 2023 року включно, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань в частині розрахунків.

У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, що стало підставою введення з 24 лютого 2022 року воєнного стану в Україні та його подальшого продовження, мобілізацією до лав Збройних сил України декількох виконавців, залучених до виконання робіт за Договором, внаслідок чого у Підрядника виникла необхідність у пошуку та залученні нових кваліфікованих виконавців замість мобілізованих.

У відповідності до положень листа Торгово-промислової палати України № 2024/02.0-7.1 від 28 лютого 2022 року зазначені обставини є надзвичайними, невідворотними та об'єктивними обставинами для Підрядника як суб'єкта господарської діяльності по Договору, виконання якого настало згідно з умовами Договору і виконання відповідно якого стало неможливим у встановлений термін внаслідок настання таких форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Таким чином, через незалежні від волі Підрядника об'єктивні обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини) виникла необхідність продовжити строк дії Договору та строк виконання зобов'язань щодо виконання робіт за Договором. До збільшення ціни Договору це не призведе.

У зв'язку з вищенаведеним, керуючись пунктом 4 частини п'ятої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», підпунктом 4 пункту 19 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», підпунктом 11.6 Договору, Сторони домовились продовжити строк дії Договору та строк виконання зобов'язань щодо виконання робіт за Договором до 31 березня 2024 року шляхом укладення додаткової угоди.