

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2023-04-13-010672-a

<b>Найменування замовника:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	42474208
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	18002, Україна, Черкаська обл., Черкаси, ВУЛИЦЯ БЛАГОВІСНА, будинок 166
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2023-04-13-010672-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	148-23
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	27 квітня 2023 08:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "МЕГАПЛАЗ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	38469815
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	18005, Україна, Черкаська область, Черкаси, вул. Кривалівська, буд.37, +380674732113
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	19 травня 2023 08:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Сторони дійшли згоди внести зміни до п.16. Договору, виклавши його в новій редакції: Термін надання послуг до 30.06.2023. В зв'язку з отриманим листом ТОВ Мегаплаз № 65 від 19.05.2023 (неможливістю своєчасної поставки продукції від постачальника товару для виконання робіт по договору 148-23 від 27.04.2023