

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-04-18-003018-a

Найменування замовника:	КНП "Кельменецька багатопрофільна лікарня"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02005674
Місцезнаходження замовника:	60100, Україна, Чернівецька обл., Дністровський район, селище міського типу Кельменці, вулиця Сагайдачного, будинок 75
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-04-18-003018-a
Номер договору про закупівлю:	113
Дата укладення договору про закупівлю:	09 травня 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ Ліфт-Еко
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	31658533
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	79010, Україна, Львівська область, Львів, Пекарська, 95, +380322217655
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	21 листопада 2023 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку

Керуючись п. 5 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», підпункту 5 пункту 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування та пункту, затверджених постановою КМУ від 19.10.2022 № 1178 , підпункту 5 пункту 11.2 Договору та відповідно до актів про виконані роботи, Сторони домовились зменшити суму договору на 18 540,59 грн.