

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-04-20-002193-a

Найменування замовника:	УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЕКОЛОГІЇ ЗВЯГЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	34648973
Місцезнаходження замовника:	11700, Україна, Житомирська обл., м. Звягель, вул. Шевченка, буд. 16
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-04-20-002193-a
Номер договору про закупівлю:	№2/7461
Дата укладення договору про закупівлю:	19 квітня 2023 17:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП "ПОСЛАВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2926808010
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	10024, Україна, Житомирська область, місто Житомир, ПРОЇЗД АКАДЕМІКА ТУТКОВСЬКОГО будинок 12 квартира 69, +380962241243
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	02 травня 2023 17:00
Номер додаткової угоди:	№1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Замовник та Підрядник відповідно до пунктів 10.5., 6.3., 5.1.3. Договору №2/7461 від «19» квітня 2023 року (далі «Договір»), на основі підстав, що не залежать від сторін, в тому числі: перебої в роботі «Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва», збільшення обсягів проектних робіт та необхідністю виправлення опечаток, вирішили за взаємною згодою внести зміни в Договір шляхом викладення наступних пунктів та Додатку 1 в новій редакції:

1.1. Пункт 5.1.14. Договору викласти в наступній редакції:

«5.1.14. Сторони дійшли згоди, що умови цього Договору не звільняють Підрядника від його обов'язку здійснювати авторський нагляд під час виконання будівельних робіт на об'єкті: «Капітальний ремонт вулиці Академіка Лисіна (від вул. Житомирська до вул. Івана Мамайчука) в місті Звягель, Звягельського району, Житомирської області» (ДК 021:2015:71320000-7 — Послуги з інженерного проектування) (на підставі окремого договору).»

1.2. Пункт 6.1. Договору Викласти в наступній редакції:

«6.1. Термін виконання робіт за цим договором становить:

6.1.1. початок виконання робіт - дата укладання договору;

6.1.2. закінчення виконання робіт і передача Замовнику проектної документації в повному обсязі - 09 травня 2023р.»

1.3. Календарний план виконання робіт (Додаток 1) викласти в новій редакції