

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-04-20-007540-a

| | |
|---|--|
| Найменування замовника: | Комунальна корпорація "Київавтодор" |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 03359026 |
| Місцезнаходження замовника: | 01014, Україна, Київська обл., Київ, вул. Петра Болбочана (Командарма Каменєва), 6 |
| Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі): | UA-2023-04-20-007540-a |
| Номер договору про закупівлю: | 16-11 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 22 травня 2023 00:00 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ПП "КИЇВШЛЯХБУД" |
| Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 36156238 |
| Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | Україна, 01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ РОГНІДИНСЬКА, будинок 3, офіс 6-7, 380443906634 |
| Дата внесення змін до договору про закупівлю: | 11 червня 2024 00:00 |
| Номер додаткової угоди: | 5 |

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. Пункт 4.1. Договору викласти в новій редакції;
2. Пункт 4.2 Договору викласти в новій редакції;
3. Сторони домовились викласти пункт 19.1. Договору у новій редакції;
4. Додаток 2 до Договору - «Календарний план виконання робіт» та Додаток 4 до Договору - «Лінійний графік виконання робіт» викласти в новій редакції.