

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-04-28-009854-a

| | |
|---|---|
| Найменування замовника: | МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЕРДИЧІВВОДОКАНАЛ" |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 32569790 |
| Місцезнаходження замовника: | 13300, Україна, Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Житомирська, буд. 87 |
| Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі): | UA-2023-04-28-009854-a |
| Номер договору про закупівлю: | 173 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 19 травня 2023 12:00 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВ "ЖИТОМИРБУДПРОЕКТЕКСПЕРТИЗА" |
| Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 41523369 |
| Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 10031, Україна, Житомирська область, місто Житомир, ПРОСПЕКТ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 55-Б, +380939040760, +380975793444 |
| Дата внесення змін до договору про закупівлю: | 28 липня 2023 12:00 |
| Номер додаткової угоди: | 3 |

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з виникненням об'єктивних обставин, які зумовлюють продовження строку виконання робіт, на підставі листа Підрядника, керуючись п.3.6., пп. 2.3 п. 16.1 Договору, Сторони дійшли згоди внести зміни до п.3.2. Договору та викласти його в новій редакції.