

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2023-05-03-009934-a

<b>Найменування замовника:</b>	Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	02071205
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	61022, Україна, Харківська обл., Харків, майдан Свободи, будинок 4
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2023-05-03-009934-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	19/06-P1
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	19 червня 2023 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ПП ГОЛДЕН І К
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	41972523
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	61124, Україна, Харківська область, Харків, вулиця Макіївська, будинок 56, +380632872275
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	29 вересня 2023 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	4

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

На підставі звернення Виконавця щодо виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили продовження строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, Сторони керуючись пп.4 п.19 Особливостей 1178 та п. 12.1 Договору № 19/06-Р1 від 19.06.2023 року (далі - Договір), шляхом переговорів дійшли згоди змінити умови Договору виклавши їх у наступній редакції: - п.2.3. Строк виконання робіт: з дня укладення цього Договору по «30» жовтня 2023 року