

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-05-10-011804-a

Найменування замовника:	Відділ освіти виконавчого комітету Великогаївської сільської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	40616842
Місцезнаходження замовника:	47722, Україна, Тернопільська обл., с. Великі Гаї, вул. Галицька 47
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-05-10-011804-a
Номер договору про закупівлю:	ВГ-27
Дата укладення договору про закупівлю:	27 червня 2023 18:18
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю "АВАКС ПРОФ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	37306789
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	47707, Україна, Тернопільська область, Тернопіль, вул. Д. Лук'яновича, буд. 8, 380676720227
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	22 грудня 2023 11:17
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку із наявністю несприятливих погодних умов, що унеможливило з дотриманням встановлених технологічних процесів, виконати певні роботи згідно Договору, сторони керуючись пунктами 5.1.2, 12.1, 12.2 та 13.2 Договору дійшли взаємної згоди продовжити строк виконання робіт та строк дії Договору .