

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-05-12-002840-a

Найменування замовника:	ДПТНЗ "Стрийське вище художнє професійне училище"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02545809
Місцезнаходження замовника:	82400, Україна, Львівська обл., Стрий, вул. Болехівська 29
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-05-12-002840-a
Номер договору про закупівлю:	30/23
Дата укладення договору про закупівлю:	06 червня 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " МІДАС БУД "
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42488074
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	82100 , Україна, Львівська область, Дрогобич, 82100, Львівська обл., місто Дрогобич, ВУЛИЦЯ М.ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 34, квартира 46, 380956420968
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 липня 2023 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Відповідно до п.5.3 Розділу 5, сторони домовились, термін виконання робіт з 30.07.2023 продовжено 31.12.2023 або до повного виконання договірних зобов'язань