

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-05-17-013056-a

Найменування замовника:	комунальна установа Сумської обласної ради- Сумський обласний центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	23818588
Місцезнаходження замовника:	40034, Україна, Сумська обл., місто Суми, проспект Лушпи Михайла, буд. № 16
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-05-17-013056-a
Номер договору про закупівлю:	34
Дата укладення договору про закупівлю:	08 червня 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "Будівельна фірма "Елітбуд"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41631772
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	40022, Україна, Сумська область, Суми, вул. Привокзальна , 25, +380992576323
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	26 грудня 2023 00:00
Номер додаткової угоди:	5

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

в зв'язку з отриманням дозволу на будівельні роботи 16.10.2023, дані обставини вплинули на строки виконання робіт, сторони домовились продовжити строк дії договору №34 від 08.06.2023 до 31.12.2024, строк виконання робіт до 01.06.2024 року