

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2023-05-18-014001-a

<b>Найменування замовника:</b>	ДП Івано-Франківськтеплокомуненерго
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	03346058
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	76009, Україна, Івано-Франківська обл., Івано-Франківськ, Б.Хмельницького,59а
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2023-05-18-014001-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	23-453
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	11 липня 2023 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "КУЛЕВ-ІНВЕСТ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	37409577
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	76018, Україна, Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ А.МЕЛЬНИКА, будинок 1А, +380500267362
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	03 серпня 2023 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Відповідно до підпункту 4 пункту 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою КМУ від 12 жовтня 2022 року № 1178(зі змінами) (далі — Особливості), частиною 1 статті 188 Господарського кодексу України, частиною 1 статті 625 Цивільного кодексу України, на підставі пунктів 6.3 та 10.6 Договору та договору № 23-453 від 11.07.2023 року на виконання виконання проектно-кошторисної документації по об'єкту «Нове будівництво модульної котельні на вул. Національної Гвардії, 13 в м. Івано-Франківськ» істотні умови договорів про закупівлю можуть змінюватися після його підписання в частині продовження строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.