

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-05-22-000205-a

Найменування замовника:	УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЕКОЛОГІЇ ЗВЯГЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	34648973
Місцезнаходження замовника:	11700, Україна, Житомирська обл., м. Звягель, вул. Шевченка, буд. 16
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-05-22-000205-a
Номер договору про закупівлю:	№18/7461
Дата укладення договору про закупівлю:	19 травня 2023 09:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП "МАГРЕТА ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2834606652
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	11700, Україна, Житомирська область, місто Звягель, вул.Данила Галицького, будинок 51, +380982480687
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	19 червня 2023 17:00
Номер додаткової угоди:	ДУ №1 від 19.06.23 до договору №18/7461 від 19.05.2023

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. Замовник та Підрядник відповідно до пунктів 10.5., 6.3., 5.1.3. Договору №18/7461 від «19» травня 2023 року (далі «Договір»), на основі підстав, що не залежать від сторін, в тому числі: перебої в роботі «Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва» та збільшення обсягів проектних робіт, вирішили за взаємною згодою внести зміни в Договір шляхом викладення наступних пунктів та Додатку 1 в новій редакції:
 - 1.1. Пункт 6.1. Договору Викласти в наступній редакції:
 - «6.1. Термін виконання робіт за цим договором становить:
 - 6.1.1. початок виконання робіт - дата укладання договору;
 - 6.1.2. закінчення виконання робіт і передача Замовнику проектної документації в повному обсязі - 30 червня 2023р.»
 - 1.2. Календарний план виконання робіт (Додаток 1) викласти в новій редакції.