

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-05-25-013327-a

Найменування замовника:	Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	40422357
Місцезнаходження замовника:	18000, Україна, Черкаська обл., Черкаси, вул. Хрещатик, 223
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-05-25-013327-a
Номер договору про закупівлю:	2
Дата укладення договору про закупівлю:	28 червня 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "БК ІНТЕРСТРОЙ-АЛЬЯНС"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42836374
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04201, Україна, м. Київ, місто Київ, вулиця Сім'ї Кульженків, будинок 35, +380674779600
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 червня 2023 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника

1. Відповідно до частин 1 п. 19 Постанови Кабінету Міністрів України №1178 від 12 жовтня 2022 року «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами), п. 3.7 Договору Сторони домовились зменшити вартість договору на 94 410,34 грн. та викласти п.3.1. договору у наступній редакції: «3.1. Вартість робіт за цим Договором становить 14 438 868,87 грн. (чотирнадцять мільйонів чотириста тридцять вісім тисяч вісімсот шістьдесят вісім гривень 87 коп.), у тому числі ПДВ 1 995 190,65 грн. та визначається на підставі Договірної ціни (Додаток № 2 до Договору). У тому числі вартість робіт по Договору на 2023 рік становить 4 995 337,00 грн. за рахунок коштів обласного бюджету розвитку. У тому числі вартість робіт на 2024 рік становить 9 443 531,87 грн. Фінансування робіт в розрізі джерел буде визначено додатково відповідно до нормативно-законодавчих актів. Замовник бере на себе фінансові зобов'язання лише після надходження відповідних коштів на його рахунок. Договірна ціна визначається згідно кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» (зі змінами) на підставі проектної документації та є твердою, та яка визначається відповідно до результатів тендеру. Договірні зобов'язання за даним договором виникають відповідно до вимог ст. 48 Бюджетного Кодексу України за наявності затверджених бюджетних асигнувань, узятих на облік органами Державного казначейства України. Сума договору на поточний рік може бути змінена в залежності від реального фінансування». 2. Внести зміни до останнього абзацу п. 4.2 Договору та викласти його в наступній редакції: «Попередня оплата в межах визначеного строку та розміру, може здійснюватися одним платежем на цілі, що згідно з договором передбачається надати протягом поточного бюджетного періоду.» 3. Внести зміни до Додатків: Додаток 1 - Протокол погодження договірної ціни, Додаток 2 - Договірна ціна, Додаток 3 - План фінансування на весь період будівництва, Додаток 4 - План фінансування на 2023 рік та Додатку 5 - Календарний графік виконання робіт до Договору та викласти їх в новій редакції.