

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-05-25-013327-a

Найменування замовника:	Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	40422357
Місцезнаходження замовника:	18000, Україна, Черкаська обл., Черкаси, вул. Хрещатик, 223
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-05-25-013327-a
Номер договору про закупівлю:	2
Дата укладення договору про закупівлю:	28 червня 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "БК ІНТЕРСТРОЙ-АЛЬЯНС"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42836374
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04201, Україна, м. Київ, місто Київ, вулиця Сім'ї Кульженків, будинок 35, +380674779600
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	25 березня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	7

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

1. Відповідно до частин 3 п. 19 Постанови Кабінету Міністрів України № 1178 від 12 жовтня 2022 року «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами) Сторони домовились внести наступні зміни: 1.1. Викласти п.3.1. договору у наступній редакції: «3.1. Вартість робіт за цим Договором становить 14 342 868,87 грн (чотирнадцять мільйонів триста сорок дві тисячі вісімсот шістдесят вісім гривень 87 коп.), у тому числі ПДВ 1 979 190,65 грн та визначається на підставі Договірної ціни (Додаток № 2 до Договору). У тому числі вартість виконаних робіт по Договору у 2023 рік становить 6 318 211,50 грн. У тому числі: - 4 373 353,08 грн. - за рахунок коштів обласного бюджету розвитку; - 1 944 858,42 грн. - інші субвенції з місцевих бюджетів обласному бюджету. У тому числі вартість робіт на 2024 рік становить 8 024 657,37 грн. У тому числі: - 2 552 776,85 грн. - за рахунок коштів обласного бюджету розвитку; - 5 471 880,52 грн. - інші субвенції з місцевих бюджетів обласному бюджету. Замовник бере на себе фінансові зобов'язання лише після надходження відповідних коштів на його рахунок. Договірна ціна визначається згідно кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» (зі змінами) на підставі проектної документації та є твердою, та яка визначається відповідно до результатів тендеру. Договірні зобов'язання за даним договором виникають відповідно до вимог ст. 48 Бюджетного Кодексу України за наявності затверджених бюджетних асигнувань, узятих на облік органами Державного казначейства України. Сума договору на поточний рік може бути змінена в залежності від реального фінансування». 1.2. Внести зміни до Додатків: Додаток 3 – План фінансування на весь період будівництва, Додаток 4 – План фінансування на 2024 рік та Додатку 5 - Календарний графік виконання робіт до Договору та викласти їх в новій редакції. 1.3. Пункт 10.1. Договору викласти в наступній редакції: «10.1. Цей Договір набуває чинності з дати його укладання і діє до 31.12.2024 року, а в частині зобов'язань - до повного їх виконання Сторонами.»