

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-05-26-012200-a

Найменування замовника:	ДЕПАРТАМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	39932654
Місцезнаходження замовника:	10014, Україна, Житомирська обл., м. Житомир, МАЙДАН ІМ. С. П. КОРОЛЬОВА, буд. 12
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-05-26-012200-a
Номер договору про закупівлю:	№1821-23
Дата укладення договору про закупівлю:	10 серпня 2023 09:15
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БУДАЛЬЯНС ГРУП"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40445002
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	33023, Україна, Рівненська область, Рівне, вул. Савура Кліма, буд. 14-а, 380679090088
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 лютого 2024 12:40
Номер додаткової угоди:	№9

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони дійшли згоди викласти в новій редакції пункт 2.1 Розділу II "Строк виконання робіт" Договору. Викласти в новій редакції пункт 21.1 Розділу XXII "Строк дії Договору" Договору. Викласти Додаток №2 до Договору (Календарний графік виконання робіт) в новій редакції, що додається. Доповнити договір Додатком №3-24 до Договору (Протокол погодження договірної ціни на 2024 рік). Викласти Додаток №5 до Договору (План фінансування будівництва) в новій редакції, що додається.