

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2023-06-10-001018-a

<b>Найменування замовника:</b>	КНП "Хмільницький ЦПМСД"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	36905591
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	22000, Україна, Вінницька обл., місто Хмільник, вул. Пушкіна, будинок 64
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2023-06-10-001018-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	174
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	30 червня 2023 15:02
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ФОП "ОЛЕНИЧ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	2191906397
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	23100, Україна, Вінницька область, місто Жмеринка, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 40А, квартира 8, +38962052746
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	20 грудня 2023 13:56
<b>Номер додаткової угоди:</b>	344

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

- Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

У зв'язку із коригуванням проектно - кошторисної документації, враховуючи додаткові обсяги робіт, які виникли під час виконання робіт, і які, неможливо було передбачити під час розробки проекту будівництва. Внести зміни до переліку видів робіт, доповнивши їх, з метою покращення якості. Ця зміна не призводить до збільшення загальної суми Договору. Додаткові роботи: Демонтаж металевих вентиляцій, демонтаж жолобів та звисів, демонтаж водостічних труб, демонтаж слухових вікон, підшивка зовнішнього організаційного водовідведення, застосування металевих риштувань