

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-06-15-010736-a

Найменування замовника:	ПЕТРОПАВЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04338486
Місцезнаходження замовника:	52700, Україна, Дніпропетровська обл., смт. Петропавлівка, вул.Героїв України,буд.62
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-06-15-010736-a
Номер договору про закупівлю:	128
Дата укладення договору про закупівлю:	03 серпня 2023 10:46
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧО - КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕЛІК"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	20264505
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	52500, Україна, Дніпропетровська область, м.Синельникове, вул.40 років Жовтня, 18, +380566343368
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	15 серпня 2023 14:45
Номер додаткової угоди:	додаткова угода №1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

продовження строку виконання послуг