

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-06-16-013241-a

| | |
|---|--|
| Найменування замовника: | Квартирно - експлуатаційний відділ м.Львова |
| Категорія замовника: | Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 07638027 |
| Місцезнаходження замовника: | Україна, |
| Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі): | UA-2023-06-16-013241-a |
| Номер договору про закупівлю: | 63695/3 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 16 січня 2023 00:00 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВІВОбленерго" |
| Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 00131587 |
| Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 79026, Україна, Львівська область, Львів, Козельницька, 3, +380322392367 |
| Дата внесення змін до договору про закупівлю: | 18 жовтня 2023 00:00 |
| Номер додаткової угоди: | 3 |

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

затримка фінансування витрат замовника