

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2023-06-19-012359-a

<b>Найменування замовника:</b>	Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	34611037
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	53300, Україна, Дніпропетровська обл., Нікопольський район, м. Покров, вул. Центральна, 48
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2023-06-19-012359-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	103
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	11 липня 2023 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕСУРС-МОНОЛІТ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	33262345
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	49101, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Ольги княгині, будинок 22, приміщення 166, 380682344081
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	27 жовтня 2023 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Згідно з п. 19 «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 та п. 3.3, 6.3, 6.4, 11.1 Договору, у зв'язку з продовження строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю (неможливість розпочати будівельні роботи по Об'єкту та завершити їх виконання в передбачений Договором строк через несвоєчасність проведення оплати (перерахування) грошових коштів органами державної казначейської служби України з бюджетного рахунку Генерального підрядника на адресу постачальників для придбання і постачання матеріалів, необхідних для виконання робіт за Договором, так як вказані бюджетні платежі не є першочерговими та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» належать до третьої черги платежів, що здійснюють органи Казначейства), Сторони дійшли згоди п. 1.3, 6.1 Договору викласти в новій редакції