

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2023-06-20-016412-a

<b>Найменування замовника:</b>	СЛУЖБА ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	26345736
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	03151, Україна, м. Київ обл., Солом'янський район, вул.Святослава Хороброго, будинок 11-А
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2023-06-20-016412-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	1К-23
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	28 липня 2023 23:59
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "КЛАСИКА КОМФОРТУ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	36100693
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	01042, Україна, Київська область, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПАТРИСА ЛУМУМБИ, будинок 20, квартира 41, +380509405517
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	06 травня 2024 12:50
<b>Номер додаткової угоди:</b>	7

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

- Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

1. Відповідно до п. 11.4 та п.18.1 Договору, Сторони погодилися викласти в новій редакції Додаток № 2 до Договору - Календарний графік виконання робіт; Додаток № 3 до Договору - Протокол погодження Договірної ціни на весь період будівництва; Додаток № 3-24 до Договору - Протокол погодження Договірної ціни на 2024 рік.

2. Відповідно до п. 18.1 Договору, Сторони погодилися внести уточнення до абз. 1 п. 12.9 Договору та викласти його в такій редакції: «Склад і обсяги додаткових робіт/витрат, необхідність виконання яких виникає в процесі будівництва, фіксуються трьох/чотиристороннім актом або протоколом виробничої наради, що підписується Замовником, замовником на проектування, Підрядником та генеральним проектувальником та внесенням відповідних змін/доповнень/уточнень до проектно-кошторисної документації із зазначенням причин, що привели до виникнення таких робіт: введення удосконалень/зміна стандартів і норм/додаткові вимоги замовника/усунення помилок, згідно ДСТУ 9243.4:2023 «Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної документації».