

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2023-06-21-001537-a

<b>Найменування замовника:</b>	Комунальна корпорація "Київавтодор"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	03359026
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	01014, Україна, Київська обл., Київ, вул. Петра Болбочана (Командарма Каменєва), 6
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2023-06-21-001537-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	129-10
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	08 серпня 2023 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕТІНЛ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	32851616
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	03028, Україна, Київська область, Київ, ВУЛ. САПЕРНО-СЛОБІДСЬКА, БУДИНОК 22, ЛІТЕРА А, НЕЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ З №1 ПО №14 ГРУПИ ПРИМІЩЕНЬ №309, 380445242333
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	07 травня 2025 17:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	9

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку "на добу наперед", що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

1. Договірна ціна за цим Договором (далі - ціна Договору) не змінюється та складає: 969 723 097,02 грн. (дев'ятсот шістдесят дев'ять мільйонів сімсот двадцять три тисячі дев'яносто сім гривень 02 копійки), у тому числі ПДВ 20 % - 161 620 516,17 грн. та включає всі витрати Виконавця пов'язані з виконанням умов цього Договору.
2. Пункт 4.1 Договору викласти в наступній редакції: «4.1. Обсяги виконаних та оплачених робіт у 2023-2024 роках, відповідно до адресних переліків об'єктів виконання робіт з капітального ремонту в межах бюджетних призначень, затверджених Департаментом транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), станом на 01.01.2025 становлять: 853 327 637,16 грн. (вісімсот п'ятдесят три мільйона триста двадцять сім тисяч шістсот тридцять сім гривень 16 копійок), у тому числі ПДВ 20 % - 142 221 272,86 грн.».
3. Пункт 4.2 Договору викласти в наступній редакції: «4.2. Обсяги фінансування виконання робіт на 2025 рік, відповідно Наказу Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.05.2025 № Н-62 «Про внесення змін до наказу директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 січня 2025 року № Н-15», 7442 становлять: 116 395 459,86 грн. (сто шістнадцять мільйонів триста дев'яносто п'ять тисяч чотириста п'ятдесят дев'ять гривень 86 копійок), у тому числі ПДВ 20 % - 19 399 243,31 грн., але можуть бути змінені у разі коригування обсягів бюджетного фінансування на зазначені роботи.».
4. Підпункт 6.4.24 пункту 6.4. Розділу VI «Права та обов'язки Сторін» Договору викласти його в наступній редакції: «6.4.24. Після завершення робіт, з метою отримання сертифікату готовності об'єкту до експлуатації, за власний рахунок забезпечити проведення контрольно-геодезичного знімання та технічної інвентаризації, результати яких повинні бути завантажені в Єдину державну електронну систему у сфері будівництва.».
5. Додаток № 2 до Договору - «Календарний план виконання робіт» та Додаток № 4 до Договору - «Лінійний графік виконання робіт» викласти в новій редакції, що додаються та які є невід'ємною частиною цієї Угоди та Договору.