

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-06-21-015089-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКЕ ПІДРЯДНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03332033
Місцезнаходження замовника:	39617, Україна, Полтавська обл., Кременчук, ВУЛИЦЯ МАХОРКОВА, будинок 35
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-06-21-015089-a
Номер договору про закупівлю:	350
Дата укладення договору про закупівлю:	11 липня 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ТОРГОВИЙ БУДИНОК "ДУНАЄВЕЦЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД""
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	36535168
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	69006, Україна, Запорізька область, Запоріжжя, вул. Північне шосе, буд.4, +380503228064
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	19 лютого 2024 00:00

Номер додаткової угоди:

2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. Зважаючи на не виконані зобов'язання Покупця перед Постачальником, які виникли у 2023 році, та не були профінансовані, та відповідно до Рішення Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області №335 від 13.02.2024 р. «Про виділення коштів з Стабілізаційного Фонду Кременчуцької міської територіальної громади», Сторони вирішили погодити наступні умови:
2. Заборгованість Покупця перед Постачальником, що виникла у 2023 році, та не була профінансована, у розмірі 9198,00 (Дев'ять тисяч сто дев'яносто вісім грн., 00 коп.) гривень з ПДВ, буде погашена (сплачена) в лютому 2024 р. після фактичного фінансування (асигнування) видатків Покупця за даними зобов'язаннями, з міського бюджету.