

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-06-30-008615-a

Найменування замовника:	СТРИЙСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №1 СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	22414529
Місцезнаходження замовника:	82400, Україна, Львівська обл., м. Стрий, вул. Незалежності, 11
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-06-30-008615-a
Номер договору про закупівлю:	07-2023
Дата укладення договору про закупівлю:	24 липня 2023 13:37
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ ЗахідБуд Стрий
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	44267382
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	82405, Україна, Львівська область, Стрий, Вітовського 65, +380730590016
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	17 серпня 2023 10:11
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Керуючись Законом України "Про публічні закупівлі", з урахуванням пп.4 п.19 постанови КМУ від 12.10.2022 року №1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених ЗУ "Про публічні закупівлі", на період правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування", ч.1 ст.188 ГКУ ч.1 ст.652 ЦКУ уклали цю додаткову угоду про наступне: Сторони домовились продовжити строк дії Договору від 24.07.2023 р. №07-2023 і викласти в наступній редакції п.3.3. Договору: "3.3. Строк виконання робіт з капітального ремонту - до 29.09.2023 року".